

AKSARAY TURİZM MASTER PLANI

Proje İş Akış Şeması

14 Ana Adım · Planlama'dan Uygulamaya Tam Süreç

KURULUŞ AŞAMASI

Adım 1-3

✓ %100

ARAŞTIRMA AŞAMASI

Adım 4-7

✓ %100

ANALİZ VE TANITIM AŞAMASI

Adım 8-10

✓ %100

ÇIKTI VE YAYIN AŞAMASI

Adım 11-12

✓ %100

DEĞERLENDİRME VE SÜRDÜRME

Adım 13-14

✓ %100

14

Proje Adımı

5

Aşama

66

Faaliyet

630

Alt Çıktı

► BAŞLANGIÇ

01

Kurumsal Başlangıç ve Protokol Süreci

Aksaray Valiliği ile Aksaray Üniversitesi arasında iş birliği protokolünün imzalanması.

KURULUŞ

✓ TAMAMLANDI

02

Yürütme Kurulu ve Proje Ekibinin Oluşturulması

Proje ekibinin kurulması, yürütme kurulu üyelerinin belirlenmesi ve görev dağılımının yapılması.

KURULUŞ

✓ TAMAMLANDI

03

Amaç, Kapsam ve Çalışma Takviminin Belirlenmesi

Master Plan'ın amacı, kapsamı, çalışma alanları, takvimi ve yönetsel çerçevesinin oluşturulması.

KURULUŞ

✓ TAMAMLANDI

04

Mevcut Durum ve Önceki Planların İncelenmesi

Aksaray turizmine ilişkin önceki planlar, strateji belgeleri, raporlar, istatistikler ve mevcut verilerin analiz edilmesi.

ARAŞTIRMA

✓ TAMAMLANDI

05

Paydaş Katılımı ve Danışma Toplantıları

İlçe ve belde düzeyinde yerel yöneticiler, kurum temsilcileri, muhtarlar, sektör aktörleri ve ilgili paydaşlarla toplantılar yapılması.

ARAŞTIRMA

✓ TAMAMLANDI

06

Saha Ziyaretleri ve Yerinde İncelemeler

Aksaray'ın doğal, tarihi, kültürel, arkeolojik, gastronomik ve kırsal turizm değerlerinin yerinde incelenmesi.

ARAŞTIRMA

✓ TAMAMLANDI

07

Dış Uzman Gözlemi ve Akademik Değerlendirme

Turizm akademisyenleri, turist rehberleri ve alan uzmanlarının Aksaray turizm potansiyelini dış gözlem yoluyla değerlendirmesi.

ARAŞTIRMA

✓ TAMAMLANDI

